


Scenario tecnico delle indisponibilità infrastrutturali 2025

10/02/2025

Pianificazione del Servizio



Scenario tecnico delle indisponibilità infrastrutturali 2025



LEGENDA

- Interruzione di Linea
- Interruzione di binario o limitata capacità di stazione
- Interruzione di linea FERROVIENO RD



Per gestire le interruzioni continuative Ponte San Pietro - Bergamo e Bozzolo - Mantova dobbiamo gestire la sostituzione con bus per un totale di poco più di 1.000.000 di km

Per gestire le interruzioni sulle linee ferroviarie prevista nei mesi estivi stimiamo di dover impegnare più di 200 bus contemporaneamente che produrranno circa 2.000.000 di km



LINEE SUBURBANE DEL PASSANTE FERROVIARIO

DIR	DESCRIZIONE DIRETTRICE	LINEA	DESCRIZIONE LINEA	INDISPONIBILITA'	PROVVEDIMENTI/ALTERNATIVE DI VIAGGIO	PERIODO
1	NOVARA-MILANO-TREVIGLIO	S6	Novara-Milano Passante-Treviglio	Chiusura della tratta MI Certosa - MI Rogoredo	Attestato a MIPG	28 luglio - 24 agosto 2025
22	ALESSANDRIA-VOGHERA-PAVIA-MILANO	S13	Pavia-Milano Passante-Milano Bovisa	Chiusura della tratta MI Certosa - MI Rogoredo	Attestato a MI Rogoredo	28 luglio - 24 agosto 2025
36	SARONNO-MILANO-LODI	S1	Saronno-Milano Passante-Lodi	Chiusura della tratta MI Certosa - MI Rogoredo	Attestato a MIPG	28 luglio - 24 agosto 2025
36	SARONNO-MILANO-LODI	S12	Melegnano-Milano Passante-Milano Bovisa-Cormano	Chiusura della tratta MI Certosa - MI Rogoredo	Sospeso	28 luglio - 24 agosto 2025
37	MARIANO/CAMNAGO-SEVESO-MILANO	S2	Mariano Comense/Seveso-Milano Passante-Milano Rogoredo	Chiusura della tratta MI Certosa - MI Rogoredo	Attestato a MI Bovisa/Sospeso	28 luglio - 24 agosto 2025
40	TREVIGLIO-MILANO-VARESE	S5	Varese-Milano Passante-Treviglio	Chiusura della tratta MI Certosa - MI Rogoredo	Attestato a MIPG oppure a MI Lambrate	28 luglio - 24 agosto 2025

LINEE SUBURBANE METROPOLITANE

DIR	DESCRIZIONE DIRETTRICE	LINEA	DESCRIZIONE LINEA	INDISPONIBILITA'	PROVVEDIMENTI/ALTERNATIVE DI VIAGGIO	PERIODO
2	SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE	S9	Saronno-Seregno-Milano S.Cristoforo-Albairate	Regolare		
6	CHIASSO-COMO-SEREGNO-MILANO	S11	Chiasso - Como - Milano - Rho	Regolare		
8	LECCO-MOLTENO-MONZA-MILANO	S7	Lecco-Molteno-Monza-Milano	Chiusura totale di linea	Sostituzione con bus	28 luglio - 24 agosto
36	SARONNO-MILANO-LODI	S3	Saronno-Milano Bovisa-Milano Cadorna	Regolare		
37	MARIANO/CAMNAGO-SEVESO-MILANO	S4	Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna	Regolare		
39	LECCO-MILANO	S8	Lecco-Carnate-Monza-Milano Porta Garibaldi	Interruzione parziale stazione di Lecco		15 giugno - 14 settembre

ALTRE LINEE SUBURBANE

DIR	DESCRIZIONE DIRETTRICE	LINEA	DESCRIZIONE LINEA	INDISPONIBILITA'	PERIODO
42	MALPENSA-VARESE-MENDRISIO-COMO	S10	Como Camerlata - Como S.G. - Mendrisio - Bellinzona	Regolare	
42	MALPENSA-VARESE-MENDRISIO-COMO	S40	Como Camerlata - Como S.G. - Chiasso - Mendrisio - Varese FS	Regolare	



LINEE REGIONALI

DIR	DESCRIZIONE DIRETRICE	LINEA	DESCRIZIONE LINEA	INDISPONIBILITA'	PROVVEDIMENTI/ALTERNATIVE DI VIAGGIO	PERIODO
3	DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO	R23	Domodossola-Arona-Gallarate-Milano	Chiusura della tratta Domodossola - Arona	Sostituzione con bus	8 giu - 27 lug + 30 ago - 13 set
5	LUINO-GALLARATE-MILANO	R21	Luino-Gallarate-Milano	Interruzione parziale stazione di Pino T		9 maggio - 19 maggio
		S30	Cadenazzo-Luino-Gallarate	Interruzione parziale stazione di Pino T		9 maggio - 19 maggio
7	TIRANO-SONDRIO-LECCO-MILANO	R12	Sondrio-Tirano	Chiusura totale di linea	Sostituzione con bus	15 giugno - 14 settembre
		R13	Lecco-Colico-Sondrio	Chiusura totale di linea	Sostituzione con bus	15 giugno - 14 settembre
9	CHIAVENNA-COLICO	R11	Colico-Chiavenna	Chiusura totale di linea	Sostituzione con bus	15 giugno - 14 settembre
10	LECCO-MOLTENO-COMO	R18	Como-Molteno-Lecco	Chiusura totale di linea	Sostituzione con bus	Dal 15 giugno 2024 a dicembre 2027
11	LECCO-BERGAMO-BRESCIA	R1	Bergamo-Brescia	Interruzione parziale stazione di Bergamo		Da febbraio 2024 a dicembre 2026
		R7	Lecco-Bergamo	Chiusura della tratta PSP - BG	Sostituzione con bus	Da febbraio 2024 a dicembre 2026
12	BERGAMO-CARNATE-MILANO	R14	Bergamo-Carnate-Milano	Chiusura della tratta PSP - BG	Sostituzione con bus	Da febbraio 2024 a dicembre 2026
14	BERGAMO-TREVIGLIO	R2	Bergamo-Treviglio	Interruzione parziale stazione di Bergamo		Da febbraio 2024 a dicembre 2026
16	CREMONA-TREVIGLIO	R6	Cremona-Treviglio	Regolare		
17	VERONA-BRESCIA-TREVIGLIO-MILANO	R4	Brescia-Treviglio-Milano	Interruzione parziale stazione di Linea (MI Lambrate-Pioltello)		28 luglio - 24 agosto
18	BRESCIA-PIADENA-PARMA	R8	Brescia-Piadena-Parma	Chiusura della tratta Torrice - Parma	Sostituzione con bus	05 luglio - 31 agosto
19	BRESCIA-CREMONA	R5	Brescia-Cremona	Regolare		
20	MANTOVA-CREMONA-LODI-MILANO	R39	Codogno-Cremona	Regolare		
		R40	Cremona-Piadena-Mantova	Chiusura della tratta Bozzolo - Mantova	Sostituzione con bus	Da gennaio 2024 a dicembre 2026
21	PIACENZA-LODI-MILANO	R38	Piacenza-Lodi-Milano	Regolare		
23	STRADELLA-PAVIA-MILANO	R34	Stradella-Pavia-Milano	Chiusura della tratta Pavia - Voghera	Sostituzione con bus	21 luglio - 29 agosto (binario unico 01.06-28.09)
24	PAVIA-CODOGNO	R37	Pavia-Codogno	Regolare		
25	ALESSANDRIA-MORTARA-MILANO	R31	Mortara-Milano	Chiusura della tratta Mortara - Abbiategrasso	Regolare	15 giugno - 13 luglio
26	MORTARA-NOVARA	R25	Novara-Mortara	Regolare		
27	PAVIA-TORREBERETTI-ALESSANDRIA	R35	Pavia-Torreberetti-Alessandria	Regolare		
28	PAVIA-MORTARA-VERCELLI	R36	Pavia-Mortara-Vercelli	Regolare		
29	VOGHERA-PIACENZA	R41	Voghera-Piacenza	Regolare		
30	LAVENO-VARESE-SARONNO-MILANO	R22	Varese-Saronno-Milano	Regolare		
31	COMO-SARONNO-MILANO	R17	Como-Saronno-Milano	Interruzione parziale stazione di Como Borghi		Sino ad agosto
32	NOVARA-SARONNO-MILANO	R27	Novara-Saronno-Milano	Regolare		
33	ASSO-SEVESO-MILANO	R16	Asso-Milano	Interruzione parziale stazione di Asso		Sino al 24 aprile
34	BRESCIA-ISEO-EDOLO	R3	Brescia-Iseo-Breno	Chiusura della tratta Marone Z. - Edolo	Sostituzione con bus	Da marzo a settembre (6 mesi)



LINEE REGIO EXPRESS

DIR	DESCRIZIONE DIRETTRICE	LINEA	DESCRIZIONE DIRETTRICE	INDISPONIBILITA'	PROVVEDIMENTI/ALTERNATIVE DI VIAGGIO	PERIODO
3	DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO	RE4	Domodossola-Milano	Chiusura della tratta Domodossola - Arona	Sostituzione con bus	8 giu - 27 lug + 30 ago - 13 set
4	PORTO CERESIO-VARESE-GALLARATE-MILANO	RE5	Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano	Chiusura della linea	Sostituzione con bus	28 luglio - 24 agosto
6	CHIASSO-COMO-SEREGNO-MILANO	RE80	Locarno - Chiasso - Como - Milano	Regolare		
7	TIRANO-SONDRIO-LECCO-MILANO	RE8	Tirano-Sondrio-Lecco-Milano	Chiusura della tratta Lecco - Tirano	Sostituzione con bus	15 giugno - 14 settembre
15	BERGAMO-PIOLTELLO-MILANO	RE2	Bergamo-Pioltello-Milano	Interruzione parziale stazione di Bergamo	Sostituzione con bus	Da febbraio 2024 a dicembre 2026
17	VERONA-BRESCIA-TREVIGLIO-MILANO	RE6	Verona-Brescia-Milano	Interruzione parziale stazione di Linea (MI Lambrate)	Da definire in funzione dei provvedimenti	28 luglio - 24 agosto
20	MANTOVA-CREMONA-LODI-MILANO	RE11	Mantova-Cremona-Codogno-Milano	Chiusura della tratta Bozzolo - Mantova	Sostituzione con bus	Da gennaio 2024 a dicembre 2026
22	ALESSANDRIA-VOGHERA-PAVIA-MILANO	RE13	Alessandria-Pavia-Milano	Chiusura della tratta Pavia - Voghera	Sostituzione con bus	21 luglio - 29 agosto (binario unico 01.06-28.09)
30	LAVENO-VARESE-SARONNO-MILANO	RE1	Laveno-Varese-Saronno-Milano	Chiusura della tratta Coquio-Laveno	Regolare	Da giugno a settembre (4 mesi)
31	COMO-SARONNO-MILANO	RE7	Como-Saronno-Milano	Interruzione parziale stazione di Como Borghi	Modifiche d'orario	Sino ad agosto
34	BRESCIA-ISEO-EDOLO	RE3	Brescia-Iseo-Edolo	Chiusura della tratta Marone Z. - Edolo	Sostituzione con bus	Da marzo a settembre (6 mesi)

LINEE AEROPORTUALI

DIR	DESCRIZIONE DIRETTRICE	LINEA	DESCRIZIONE LINEA	INDISPONIBILITA'	PROVVEDIMENTI/ALTERNATIVE DI VIAGGIO	PERIODO
35	MALPENSA-MILANO	XP1	Malpensa-Milano Cadorna	Regolare		
35	MALPENSA-MILANO	XP2	Malpensa-Milano Centrale	Regolare		
35	MALPENSA-MILANO	R28	Malpensa-Saronno-Milano Centrale	Regolare		
42	MALPENSA-VARESE-MENDRISIO-COMO	S50	Malpensa - Varese FS - Mendrisio - Bellinzona	Chiusura della tratta Varese - Busto FS	Sostituzione con bus	28 luglio - 24 agosto

